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Neubau Alterszentrum Tschann
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Was bisher geschah?

» Bauherrenbegleitung, Fux + Parthner GmbH

» 2 Workshop durchgeflhrt
Kommissionen, Vertretung Tschann, Gewerbeverein,
Parteien, Grundstlckbesitzer

» Einsetzung Kommission Vorprojekt

» Erarbeitung Betriebskonzept

» Genehmigung Betriebskonzept

» Planervertrag, Lauber Maier AG, Emmenbricke
» Submission Fachplaner
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Vision

» Treffpunkt fir Buchrainer, generationsubergreifend

» Vielfaltige Bedurfnisse im Alter beriticksichtigen

» Betriebswirtschaftlich optimiert
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Organigramm

04. Mai 2017

Strategische Ebene

Stimmberechtigte

Projekisteuerung (PS)

Kathy Ruckl | Gemeindeprasidentin]
Heinz Amstad (Bauvorsteher)

o Egger [Bidungevorsteher)

Patrick Bieri (Finanzvorsteher)

Sandra Gerber (Saziahorstaherin)
Philipp Schari (Vorsitz Verwahungsleitu

Projeiisieusungs- Sizung (FS-8)
Projekiausschuss- Sitzung (PA-S)
Frojskiteam-Sizung (FT-5)

Mulzer- Betriebsieam-Sitzung (NET-S)
Flanungsteam- Sitzung (PLT-S}

— Kommission Vorprojekt

Raiaela Fux (Fu+Pariner GmbH)

— Kommunikation

Heinz Amstad (Bauvorstsher)

Steuerungseb ene

Projektsausschuss (PA)

Heinz Amstad (Bauvorstehar
Patrick Bieri {Fmanzvorsteher)
Sandra Gerber (Soziahorsteherin)

Operative Ebene

Projektieam (PT)

Projektlsitung Bauherr (PL-BH)

Shv. Michagl Eiches

Rafzela Fux (Fux+Partner GmbH)

jer

— ®

Projektieitung Nutzer/Betreiber (PL-NB)

[Fabian Steinmann (| eitung AFT
Siv. Ursula Hasli (AL Soziales)

Projektleitung Planung (PL-P)
Samuel Lauber (Lauber Maier AG)

Stv. Philipp Maier (Laubser Maser AG

Nutzer- Betriebsteam (NET)

Planungsteam (PLT)

Markus Fhimann (Leitung Betreuung/Pflaga)
Stefania Emmeanegger (Leitung Hauswirtschaft)

[Architektur: S Lauber, P Maier
[Kostenplanung, Baulsitung: G.Rane (BIE AG)
Fachplaner HLKKSE

(Gastronomieplanung

Landschaftsarchiteldur
[Brandschutz/Sicherhsit

[Bauphysik/Akustik
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Termine

Vorprojekt Abschluss und Genehmigung durch den
Gemeinderat

28. September 2017

Erarbeitung Bebauungsplananderung bis Mai 2018
Urnenabstimmmung Bebauungsplan 10. Juni 2018
Genehmigung Regierungsrat Bebauungsplan September 2018
Erarbeitung Bauprojekt bis April 2019
Urnenabstimmung Baukredit 19. Mai 2019
Baubeginn Herbst 2019
Inbetriebnahme, Abschluss Mitte 2021

04. Mai 2017
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Nutzung

WOHNEN

LINGERIE / PERSONALGARDEROBEN / LAGER / PARKIEREN

Ansicht / Schema Nutzungen
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