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Gemeinde Buchrain
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Gemeinde Buchrain

Grundlagen/Auftrag

» Bericht Schulraumplanung

» Schulangebote in den
Schulzentren Hinterleisibach und Dorf

» Neue Zimmer
8 Schulzimmer und 4 Gruppenraume

» Verbesserung der Organisation vom
Kindergarten und weiteren Schulraumen
©
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Gemeinde Buchrain

Orientierungsversammlung

Organisation

© Legende: Stimmberechtigte
E I Frojektausschuss-Sitzung [PAS)
] Projektteamsitzung (PTS) Gemeinderat [GR)
g Generalplanersitzung (GP3) Gemeindeprasidentin
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Worsitz Venwaltungsleitung
2 Bildungskommission
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Gemeinde Buchrain

Orientierungsversammlung

Terminplan

Grobterminplan Schulraumerweiterung Hinterleisibach, Buchrain (SHB)

N Vorgangsname Dauer tanfang Fertig stellen  [Vorgdnger | 2018 2019 2020
artal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal
g | Sep | Okt | Mow| Dez | Jan | Feb| Mrz | Apr| BMai ) Jun | Jul | fwg )| Sep | Okt | Nov| Der | Jan |Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | dul | Aug |Sep | Okt |Now| Dez | Jan | Feb | Mz
1 g ¢ [5HB)
2 |Hembsfferien 2017 2 Wochen Mo 0Z.10.17 Fr13.10.17 ™
3 |Fasnachirenen 2018 2 Wochen Mo DS.0Z.16 Fr16.02.16 [
4 |Osterferien 2018 2 Wochen Mo 020418 Fr13.08.18 ™
t  |Scmmererien 2018 5 Wochen Mo 05.07.18 Fr17.08.16 |
& |Hebsterien 2018 2 Wochen Mo 07.10.18 Fr12.10.18 B
7 |Fasnachierien 2013 2 Wochen Mo 250219 Fro8.05.1% a
§ |Csterenien 2018 2 Wochen M0 220418 FrO3.05.1% ™
4 |Scmmerterien 2012 5 Wochen Mo 06.07.19 Fr15.08.19 =
10 |Hemsterien 2013 2 Wochen Mo 30.09.15 Fr11.10.1% »
o
137 |Baugrunduntsrsuchungsn 2m.11.1? Fr2d11.17 =
13 |Gebaudeurtersuchungen Bestand bez. SchadsinTe 3 Wochen Mo 13.11.17 FronAz1T =
14 |Getaudeurfersuchungen Bestand bez. Stabk/Erdbebenzinernet 3 Wochen Mo 131117 FroflAZ.17 =
15 |Schadstofeanierungen im Sestand (wenn notwendig) 5 Wochen Mo 05.07.18 Fr17.08.16 1Z5RA —
15 |EMuenebenenmichigung Im BEsiEnd (wenn nomwendg) 5 Wochen Mo 050716 Fr17.08.16 3EAA
[ 17 |SIAPhass 31
18 |A g VOrDrojekt + natzung (K5 +- 15%) 20 Wochen  |Mo 16.10L17 FrOz.03.16 )
19 |voreinfrage Amier ZWochen  |Mo 190218 |FTOZ03.1E *
20 |Prafung Vorprojeki + K3 Fri6.03.1E = [1E 1. !
31 |Genenmigung Vormjekn| ng CAEIA, ¥ ] 5 I & K e 2203
72 LI 4 ‘\' W N e ¥V w L] A 4 -—r N -
23 |Absimmungstrieniagen erstelen, Kredltanirag auf Basls K5 07 SA-PRase 425 |4 Wochen Mo 25.03.18 Fr20.08.16 2o e
24 | GEnenmigung ADEIMMUNGS Urisnagen durch G 0 Wochan DoZ6.0418  |DOZ604.15 o 76.04.
25 |Absimmungstrieniagen verschickan 0 Wochen FrZ7.04.18 FrZ7.D8.16 =3 LH&’ 4.
| 25 |ustsliungsirst 2 Wochen Mo 120515 Fr08.05.16 5 (= )
E ilendunina i i O YASES Y 0 X FAAKRT N ML Ge3pos
= E—— 0.ZU1L Il ]
20 |ALsarbenung Eaupnjekl + Koslenvoransaniag (< +- 10%) 2Wochen  |Mo 2503.18 Fr15.06.18 1 %.1
30 |Profung Bauprofekt + KV 2 Wochen Mo 15.06.18 Frza0e.16 =y
31 |Genenmigung Bauprojekiiwostenvoranschiag ourch GR 0 Wochen Do 05.07.18 Do 05.07.16 = Ul 05007.
2 Wochen M0 25.05.18 Fr03.05.16
1 Woche Mo 110618 Fris06.1E EEwrg
1ZWochen  |Mo 16.06.18 Friv.09.16 =
3 Wochen Mo 10018 Frz3.09.18 35
35Wochen |1 01.05.18 Mo 31.12.16

20 Wochen Mo i.Dﬁ.iB Frzz.ﬂd.h ]

e Ve
41 [siaPhass 52 avstunrung J ()

o
)]
T
%
O

42 |ALSTNRNgG Newoal —\J -!- rl L 41 16.08. AN
43 |ALSTnnNg Umbatien GWochen Mo 080718 Fri15.08.1% BAACES
44 |Abschiussamelizn Neubau ! Umbawien 12wmnen—‘ﬁ 19.08.19 Froa.11.1% 3
45 |Abnahmen, Integrale Tesis GWochen Mo 080718 Fri6.08.18
45 |Umgedungsaretien 1ZWochen  |Fr 16.06.1% Do 07 11.13
47 |Ubergabs [] m 100819 Mo 150819 [Tz as
P . [ ] _~

r-

[ oCl




Gemeinde Buchrain

Orientierungsversammlung

Situation
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Gemeinde Buchrain

Orientierungsversammiung

Pausenplatz/Brunnenplatz; Erdgeschoss
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Sekundarschule; 1. Obergeschoss

1. OBERGESCHOSS
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Sekundarschule; 2. Obergeschoss
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Gemeinde Buchrain

Orientierungsversammiung

Kindergarten; 1. Obergeschoss
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Gemeinde Buchrain

Orientierungsversammiung

Kindergarten; 2. Obergeschoss
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Gemeinde Buchrain

Orientierungsversammlung

Erweiterung Schulzentrum Hinterleisibach
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