

## Traktandum 5 | Kreditabrechnung: Erschliessung Schulhausweg

### **Sachverhalt**

Der Kredit von Fr. 185'000.00 wurde an der Gemeindeversammlung vom 04.12.2015 erteilt. Der Saldo des Kredits beträgt Fr. 210'082.50. Er wurde somit um Fr. 25'082.50 überschritten.

### **Begründung**

Im Vertragswesen sowie bei der Kreditsumme war die Mehrwertsteuer nicht eingerechnet. Da die Gemeinde Bannwil im Bereich Strassen nicht der MwSt-Pflicht untersteht, kann der MwSt-Satz mit separat verbucht bzw. geltend gemacht werden. Zudem wurden dazumal die Honorarkosten des Ingenieurs nicht eingerechnet.

### **Antrag Gemeinderat**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Kreditabrechnung mit einer Überschreitung von Fr. 25'082.50 zu genehmigen.

**Referent:** Urs Meyer, Gemeinderat Ressort Bau

## **Traktandum 5 – Kreditabrechnung Projekt «Erschliessung Schulhausweg»**

### **Ausgangslage**

An der Gemeindeversammlung vom 04.12.2015 wurde ein Kredit von Fr. 185'000.00 für die Erschliessung des Schulhausweges gesprochen. Die Arbeiten sind ausgeführt sodass der Kredit abgerechnet werden kann.

Der Kredit schliesst wie folgt ab:

- Kredit GV 04.12.2015 Fr. 185'000.00
- Ausgaben Fr. 210'082.50

**Kreditüberschreitung** Fr. 25'082.50

### **Begründung**

Im Vertragswesen sowie bei der Kreditsumme war die Mehrwertsteuer nicht eingerechnet. Da die Gemeinde Bannwil im Bereich Strassen nicht der MwSt-Pflicht untersteht, kann der MwSt-Satz mit separat verbucht bzw. geltend gemacht werden. Zudem wurden dazumal die Honorarkosten des Ingenieurs nicht eingerechnet.

### **Antrag Gemeinderat zu Handen Gemeindeversammlung**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Kreditabrechnung mit einer Überschreitung von Fr. 25'082.50 zu genehmigen.

### **Fragen??**

Sollten Sie allfällige Fragen im Zusammenhang mit der Kreditabrechnung haben, so bitten wir Sie vor der Versammlung mit Finanzverwalterin Monika Mauerhofer Kontakt aufzunehmen, 062 963 25 45 oder [monika.mauerhofer@bannwil.ch](mailto:monika.mauerhofer@bannwil.ch).

Gemeinderat Bannwil

**EINWOHNERGEMEINDE BANNWIL**  
 ABRECHNUNG VERPFLICHTUNGSKREDIT



**Kredit Erschliessung Schulhausweg**

**Verpflichtungskredit (Konto 6150.5010.01)**

**Gemeindeversammlungskredit vom 04.12.2015 in Höhe von Fr. 185'000.00**

Folgende Kreditabrechnung wird durch die Gemeindeversammlung genehmigt:

Datum	Kredit	Beschreibung	Ausgaben	Einnahmen
04.12.2015	185'000.00			
2017				
19.06.2017		Sigrist Ingenieurbüro, Honorar Vorarbeiten Erschliessung	Fr. 10'800.00	
2019				
04.11.2019		Ducksch Anliker, Erschliessungskosten	Fr. 199'245.00	
20.12.2019		Sitzungsgelder Projekt Erschl. Schulhausstrasse	Fr. 37.50	
Bruttokredit	185'000.00	Bruttobeträge	210'082.50	0.00
		Kreditüberschreitung	-25'082.50	
		<i>Nettokosten (Info)</i>		210'082.50
		<i>Nettokreditüberschreitung (Info)</i>	-25'082.50	

**Begründung für die Kreditüberschreitung von Fr. -25'082.50**

Im Vertrag sowie bei der Kreditsumme war die Mehrwertsteuer nicht eingerechnet. Da die Gemeinde Bannwil im Bereich Strassen nicht MWST-Pflichtig ist, kann diese nicht separat verbucht und geltend gemacht werden. Zudem wurden die Honorarkosten des Ingenieurbüros nicht eingerechnet.

**Stand 16.09.2021**