



Loov  
Euroopa  
Kultuur

# **Eduka rahvusvahelise kultuuriprojekti kirjutamine**





Loov  
Euroopa  
Kultuur

- 20 aasta projektide kirjutamise, juhtimise ja aruandluse koostamise kogemust
- Loov Euroopa Kultuur koordinaator Eestis 2014-2017
- Projektide hindaja



# Millest alustada



Loov  
Euroopa  
Kultuur

- Mida me soovime teha ja mis peaks olema tulemus
- Esialgne tegevuskava
- Esialgne eelarve
  
- Programmi üldine suund
  - *Kas minu projekti sobib sellesse programmi?*





# Kuidas lugeda Programmdokumenti

- Programmi üldised eesmärgid
- Programmi spetsiifilised eesmärgid
- Nõuded taotlejale ja partneritele
- Nõuded lisadokumentidele
  - *Kas ja kuidas sinu projekti siia pilti sobib?*
  - *Kas ja kuidas ma saan oma ideed kohandada?*
- Mis vormis ja ajaks tuleb taotlus esitada



# Taotluse koostamine



Loov  
Euroopa  
Kultuur

.... on ka projekt, mida on vaja  
juhtida!

*Kes teeb, mida teeb, mis ajaks  
teeb*





# Partnerid

- 1-2 lk projekti sünopsis
- kõigi partnerite huvid ja võimekused
  - Mis on projekti keskne idee ja üldine eesmärk
  - mida projekt neile pakub
  - mida on neil projektile pakkuda
  - finantsvõimekus
  - *Järgmise sammuna - milliseid lisadokumente partneritelt on vaja*





Loov  
Euroopa  
Kultuur

# Tööjaotus

- Taustainfo kogumine ja põhjendamine (*Osa X taotl vormis*)
- Tegevuskava/work packages (*Osa Y taotl vormis*)
- Eelarve (*Osa Z taotl vormis*)

NB! Lisadokumendid



# Tööjaotus



Loov  
Euroopa  
Kultuur

Job to be done	Who is responsible	Filled or not / deadline
Overall responsibility for submission of the proposal		
<b>APPLICATION FORM</b>		
Basic information		
Title of the project, acronym		
Brief summary of the project		
Duration		
Budget		
Part A and B – coordinator		
A.1-3 Organisation		
B 1-3 Organisation's history		
Part A and B – <u>coorganiser</u>		





# Lisadokumendid



Loov  
Euroopa  
Kultuur

Documents to be provided	description	eform/port al/later	partner 01 Leader	partner 02	partner 03	partner 04	partner 05	partner 06
Mandate letters	<i>paper + scan based on EU model</i>	eform	create	sign	sign	sign	sign	sign
Declaration on honour on exclusion criteria	<i>paper + scan based on EU model</i>	eform	create, sign					
Declaration on honour on legal status and operational and financial capacity	<i>paper + scan based on EU model</i>	eform	create, sign					
e-form	<i>e-form pdf, to be submitted online, with documents attached</i>	eform	create, send					
Project description	<i>pdf</i>	eform	create	data	data	data	data	data
Provide PIC numbers		eform	use in e-form	provide	provide	provide	provide	provide
Legal entity form uploaded in EU participant portal	<i>online</i>	portal	fill, sign, scan, upload	fill, sign, scan, upload	fill, sign, scan, upload	fill, sign, scan, upload	fill, sign, scan, upload	fill, sign, scan, upload
Foreseen statistics	<i>for e-form</i>	eform	compile	data	data	data	data	data
Partnership information	<i>based on EU model</i>	eform	compile	provide data	provide data	provide data	provide data	provide data





# Taotluse sisu

- Projekti eesmärgid vs programmi eesmärgid
- Projekti eesmärgid <-> work packages (s.h tegevused) <-> eelarve <-> tulemused
- Rollijaotus partnerite vahel
- Jätkusuutlikkus





# Taotluse sisu

- Mida tähendavad ja mida tuleks sinna kirjutada:
  - Jätkusuutlikkus
  - Horisontaalsed teemad
    - Keskkond
    - Võrdsed võimalused/Võrdõiguslikkus
    - Uued tehnoloogiad
    - Publik
    - ....





Loov  
Euroopa  
Kultuur

# Projekti kirjeldus

- Põhjendus ja taust
- Ametlikud ja muud partnerid
- Work packages (nõ tööplaani)
- Vastavus programmi prioriteetidele
- Turundus
- Koostöö ja tulemuste hindamine

Liigendatud tekst, pildid, graafika -> NB!  
LOETAVUS!





Loov  
Euroopa  
Kultuur

# Eelarve

- WP / tegevuste lõikes
- Partnerite lõikes
- Piisavalt detailne
- Vajadusel lisa ajaline mõõde (aitab rahavoogusid planeerida)



# Eelarve



Loov  
Euroopa  
Kultuur

TIME schedule & BUDGET											
Project: XXX											
		mai.22	juuni.22	juuli.22	aug.22	sept.22	okt.22	nov.22	dets.22	jaan.23	veebr.23
Activities by months		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Workpackage 1 - Exhibition</b>	Preparation of accompanying illustrative materials, incl.										
	pictures		x	x							
	texts		x	x							
	translations				x						
	technical work with layout etc.					x					
	Transport										
	packing cost						4000				
	insurance of paintings						7500				
	truck transportation						30000				
	Courier						3000				
	<b>Tallinn</b>										
	Installation, dismantling						2000				
	Hardware for MM solution						8000				
	Lighting						1000				
	Security						1500				
Marketing						9000					
exhibitor time								x	x	x	x





# Soovitused

- Põhjenda – puust ette ja punaseks!
- Pane kõik relevantne kirja
- **Teksti** liigendamine, et *olulisim välja tuua*
- Kindel kõneviis
- Loe hindamistabelit!
- Kontrolli, et kõik välja oleksid täidetud





# Soovitused

- Vähemalt üks usaldatav hinnapakumine
- Tegevuste/kulude abikõlblikkuse kontrollimine
- Lisadokumendid
- Õigesti saadetud
- Kui jääd ajahätta
- Kas omafinantseering peab juba pangas olema?







# Elluviimine

- Räägi uuesti partneritega projekt läbi
- Regulaarsed check-pointid
- Lipud, logod, fotod
- Statistika kogumine (planeeri ette nii palju kui võimalik)
- Partnerite osa aruandluses
- Dokumentide/failide säilitamine





Loov  
Euroopa  
Kultuur

# Täna kuulamast!

